

REFERAT – Målsætning og borgerundersøgelse

Sag: Rundt om Hammer Bakker

Sag nr.: 17003

Projektejer: Aalborg Kommune

Dato: 15. aug.

Sted: Vestbjerg Skole (evt. andet sted, som eftersendes) Tid: 19.00-21.30

Deltagere:	Init.	Repræsentorer	E-mail
Styregruppen	ST	De 6 samråd	
Lasse Breddam	LB	Styregruppeformand	lassebreddam@gmail.com
Lisbeth Praëm Machholm	LPM	Næstfmd, Aalborg Kommune	lisbeth.machholm@aalborg.dk
Ann-Sophie Øberg	ASO	LABLAND	aso@lablandarchitects.com

INFO

- Kommunikationsgruppen har haft opstartsmøde med deltagelse af Thomas Blomberg fra DGI. Kommunikationsgruppen mødes d. 15. August før styregruppemødet i Vestbjerg og allerede igen d. 17. aug. Kl. 17-20 i Grindsted sammen med DGI.
- Borgeranalysen - der har været lidt kommunikation frem og tilbage med DGI sekretariatet, og den endelige tidsplan for borgerundersøgelsen er:

Snigpremiere (af hensyn til Vodskovs By-Night): 24. aug.
Udsending af e-boks brev: 28. aug
Officiel periode for borgerundersøgelsen er: 1. sep. - 29. sep.
- **Obs! ÆNDRINGER I PLANERNE - SE I REFERATET**

REFERAT

Mødeleder: Ann-Sophie Øberg

Referent: Lisbeth Machholm

Afbud: Tylstrup, Ajstrup og Langholt

Formål med mødet:

At komme tættere på en målsætning for "Rundt om Hammer Bakker" og afgrænse klyngens arbejdsfelt. Derudover planlægning i forbindelse med borgerundersøgelsen.

19:00 Formanden byder velkommen, gennemgår dagsorden og fortæller om, hvad der er sket siden sidste møde

Lasse orienterede om følgende.:

- Før sommerferien blev Opråb fra styregruppen til samrådene udsendt. Deadline for svar inden dagens møde. Der er ikke modtaget noget retur.
- Langholt har bedt om at blive meldt ud af klyngesamarbejdet. Der er ikke tilstrækkelig med opbakning til at fortsætte som ligeværdig partner i projektet. Styregruppen tager udmeldingen til efterretning.

Formandens orientering førte til en generel drøftelse af projektets forankring, styregruppemedlemmernes mandat og tidspres i forhold til projektets faseopdelte tidsplan. Der var enighed om, at der er behov for yderligere tid til at sikre forankring af projektet i alle samråd, sikre at det enkelte styregruppemedlem har mandat og opbakning og at kommunikationsgruppen får forstærkning og nødvendig tid til at få hjemmeside og øvrig kommunikation ordentlig på plads.

Følgende blev besluttet:

- Ann-Sophie kontakter DGI Sekretariatet og foreligger status på projektet med henblik på en forlængelse og en udskydelse af borgerundersøgelsen.
- Lasse kontakter Tylstrup og orienterer om situationen.
- Hvert styregruppemedlem skal gå tilbage til sit samråd og orienterer om status samt afklare mandat og bidrag til forankring af projektet.
- Såfremt der er positiv tilkendegivelse på begge ovenstående punkter, vil styregruppen lægge en ny tids- og aktivitetsplan for den forlængede organiseringsfase. Denne plan vil indeholde elementer, der har som formål at trække samrådene tættere ind i klyngesamarbejdet og styrker kommunikationsgruppen.

19:10

Koordinering af ansøgning til Grøn Ordning

<https://www.energinet.dk/Sol-vind-og-biogas/Vindmoeller/Vindmoeller-Kommune>

Lasse fremlagt sine tanker om, at klynge kan indsende en fælles ansøgning til ordningen. En fællesansøgning vil være et godt signal om, hvad klyngesamarbejdet vil kunne løfte i fællesskab. Grøn Ordning forventes nedlagt i begyndelsen af 2018. Ansøgning, som skal konkrete og helt gennemarbejdede projekter, skal være Energinet i hænde senest 30. september 2017 for at blive sagsbehandlet (Obs! deadline er ændret på Energinet.dk til 31. oktober). Ann-Sophie og Lisbeth vurderer, at klyngeprocessen ikke er langt nok til at udnytte denne mulighed. Tanken om fællesansøgninger i klyngeregi er dog værd at have in mente - som en strategi for samarbejdets udviklingsmuligheder.

19:20 Kommunikationsgruppen præsenterer kort, hvad de arbejder med

- Anmodning om brug af midler til fotograf
- Input til kommunikationsgruppen

Per og Ann-Sophie orienterede om status på Kommunikationsgruppens proces.

- Der er før sommerferien afviklet workshop med DGI's repræsentant, hvor gruppen er blevet indført i, hvad platformen kan.
- Der er taget stilling til sidens udseende bl.a. med inspiration fra andre siders opbygning. Udgangspunktet for de overordnede menuer er, at de skal være "tematiseringerne" - synligheden af den enkelte by nedtones, således at samarbejdstankegangen fremmes.
- Platformen stilles gratis til rådighed i 2 år. Derefter vil der være en årlig udgift på 1.200 kr. med fuld support fra udbyder.
- Kommunikationsgruppen anmoder om lov til at undersøge muligheden for at få en professionel fotograf til at levere billedmateriale - billederne skal signalere liv.

Følgende blev besluttet:

Kommunikationsgruppen har Styregruppens opbakning til det videre arbejde, herunder at afklare udgiftsniveauet til engagering af en fotograf.

19:30 Klyngen rundt - lynrunde!

Udsat til senere møde

19:40 Workshop

- Fokusområder - lokale værdier og udviklingspotentialer
- Hvad skal Rundt om Hammer Bakker være kendt for?

Udsat grundet beslutningerne i mødets start.

Workshoppen kan evt. gennemføres i forbindelse med forankringsprocessen med samrådene.

20:30 Borgerundersøgelsen

- Formål og indhold i undersøgelsen
- Proces, e-boks
- Borgerinvolvering - tilbagemeldinger fra Samrådene
- 3 spørgsmål, som vi selv bestemmer

Udsat grundet beslutningerne i mødets start.

21:00 Vestbjerg – præsentation af initiativer, potentialer og udfordringer

Per orienterede om Byudviklingsarbejdet og om det forestående "marked i Vestbjerg", hvor planerne præsenteres. Planerne er primært etablering af Byhave/Staudepark og en Multiplads samt "grøn kile" med stier og aktivitetspladser i området ved Kiwi. Ideerne om bebyggelse i Tanddalen er ikke en del af planerne.

21:15 Evt.

Næste møde: 12. september i Ajstrup

21:30 Tak for i aften!